
NÚMERO DE OFICIO FECHA PROGRAMA SUBPROGRAMA CLAVE FOLIO MIDS NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD LATITUD LONGITUD FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS TOTAL
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD BENEF. FIN. FISICO

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-001
25/05/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029001 125142

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LOS SAUCES Y 

PASEO DE LOS JAZMINES, LA SABINITA
LA SABINITA 20.3615 -99.6347 -$                                 -$                                 388,424.26$                     -$                                     388,424.26$                     -$                                 -$                                 388,424.26$                       -$                                 388,424.26$                    M2 1243.78 1425 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-001
25/05/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029002 126225

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LAS 

GLADIOLAS, LA SABINITA
LA SABINITA 20.3547 -99.6299 -$                                 -$                                 102,574.69$                     -$                                     102,574.69$                     -$                                 -$                                 102,574.69$                       -$                                 102,574.69$                    M2 314.40 1395 10% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-002
29/05/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029003 76720

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JACARANDAS, 

COMODEJE
COMODEJE 20.4177 -99.5601 -$                                 -$                                 431,872.49$                     -$                                     431,872.49$                     -$                                 -$                                 431,872.49$                       -$                                 431,872.49$                    M2 1131.90 228 90% 82%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-002
29/05/2023

S12 PAVIMENTACION EN 

COLONIAS POPULARES

10 CONCRETO 

HIDRAULICO
2023/FAISM029004 52771

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE SILVESTRE NAVA, BO. SAN ISIDRO, EL ASTILLERO

SAN ISIDRO, EL 

ASTILLERO
20.3076 -99.5598 -$                                 -$                                 597,607.22$                     -$                                     597,607.22$                     -$                                 -$                                 597,607.22$                       -$                                 597,607.22$                    M2 625.00 347 100% 100%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-003
06/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029005 132823

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, BO. 

HUIXFI, BOYE
HUIXFI 20.4039 -99.6282 -$                                 -$                                 235,925.76$                     -$                                     235,925.76$                     -$                                 -$                                 235,925.76$                       -$                                 235,925.76$                    M2 543.00 23 90% 81%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-003
06/06/2023

S12 PAVIMENTACION EN 

COLONIAS POPULARES

10 CONCRETO 

HIDRAULICO
2023/FAISM029006 92187

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA 

ETAPA, LOC. LLANO LARGO
LLANO LARGO 20.3051 -99.7644 -$                                 -$                                 900,000.00$                     -$                                     900,000.00$                     -$                                 -$                                 900,000.00$                       -$                                 900,000.00$                    M2 864.00 1062 65% 18%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-003
06/06/2023

S12 PAVIMENTACION EN 

COLONIAS POPULARES

10 CONCRETO 

HIDRAULICO
2023/FAISM029007 132634

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE NARANJOS, BO. MONTE ALEGRE, EL ASTILLERO
MONTE ALEGRE 20.3145 -99.5687 -$                                 -$                                 597,607.22$                     -$                                     597,607.22$                     -$                                 -$                                 597,607.22$                       -$                                 597,607.22$                    M2 632.50 192 100% 100%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-003
06/06/2023 S41 AGUA POTABLE 20 ZONA RURAL 2023/FAISM029008 51828 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOC. EJIDO HUICHAPAN EJIDO HUICHAPAN 20.3172 -99.7023 -$                                 -$                                 198,800.00$                     -$                                     198,800.00$                     -$                                 -$                                 198,800.00$                       -$                                 198,800.00$                    ML 217.60 333 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-004
06/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029009 52779

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, 

YONTHE
YONTHE 20.4141 -99.6139 -$                                 -$                                 290,523.65$                     -$                                     290,523.65$                     -$                                 -$                                 290,523.65$                       -$                                 290,523.65$                    M2 736.50 320 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-004
06/06/2023

S12 PAVIMENTACION EN 

COLONIAS POPULARES

10 CONCRETO 

HIDRAULICO
2023/FAISM029010 132495

CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIRUL, BO. 

GUADALUPE, EL ASTILLERO

GUADALUPE, EL 

ASTILLERO (COLONIA)
20.3292 -99.5561 -$                                 -$                                 503,152.42$                     -$                                     503,152.42$                     -$                                 -$                                 503,152.42$                       -$                                 503,152.42$                    M2 531.25 160 100% 100%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-004
06/06/2023

S12 PAVIMENTACION EN 

COLONIAS POPULARES

10 CONCRETO 

HIDRAULICO
2023/FAISM029011 92593

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 2DA 

ETAPA, LOC. XAJAY
XAJAY 20.3869 -99.8350 -$                                 -$                                 512,810.00$                     -$                                     512,810.00$                     -$                                 -$                                 512,810.00$                       -$                                 512,810.00$                    M2 557.87 205 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-005
06/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029012 132972

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 1ERA CERRADA 16 DE 

ENERO, BO. SANTA BARBARA, HUICHAPAN
SANTA BARBARA 20.3864 -99.6571 -$                                 -$                                 549,731.80$                     -$                                     549,731.80$                     -$                                 -$                                 549,731.80$                       -$                                 549,731.80$                    M2 1248.00 203 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-005
06/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029013 47320

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LAS ANIMAS 

2DA ETAPA, VITEJHE
VITEJHE 20.3357 -99.6288 -$                                 -$                                 548,645.10$                     -$                                     548,645.10$                     -$                                 -$                                 548,645.10$                       -$                                 548,645.10$                    M2 720.00 527 45% 38%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-005
06/06/2023

S12 PAVIMENTACION EN 

COLONIAS POPULARES

10 CONCRETO 

HIDRAULICO
2023/FAISM029014 91992

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, 

LA CRUZ
LA CRUZ 20.3890 -99.7605 -$                                 -$                                 630,900.00$                     -$                                     630,900.00$                     -$                                 -$                                 630,900.00$                       -$                                 630,900.00$                    M2 612.06 268 100% 100%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-006
08/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029015 92132

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO, 2DA ETAPA, LOC. 

HUIXCAZDHA
HUIXCAZDHA (LA MANGA) 20.3429 -99.7906 -$                                 -$                                 557,000.00$                     -$                                     557,000.00$                     -$                                 -$                                 557,000.00$                       -$                                 557,000.00$                    M2 645.00 305 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-006
08/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029016 130898

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ADOLFO LUGO 

VERDUZCO, 2DA ETAPA, COL. JAVIER ROJO GÓMEZ, HUICHAPAN
HUICHAPAN 20.3604 -99.6490 -$                                 -$                                 657,005.76$                     -$                                     657,005.76$                     -$                                 -$                                 657,005.76$                       -$                                 657,005.76$                    M2 854.32 476 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-006
08/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029017 92303

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE VIOLETA, BO. 

EL CARMEN, LOC. SAN JOSE ATLÁN
SAN JOSE ATLAN 20.3367 -99.6730 -$                                 -$                                 554,700.00$                     -$                                     554,700.00$                     -$                                 -$                                 554,700.00$                       -$                                 554,700.00$                    M2 693.36 2703 5% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-007
13/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029018 76781

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, MANZANA EL 

TENDIDO
LA MANZANA EL TENDIDO 20.4846 -99.5687 -$                                 -$                                 288,200.86$                     -$                                     288,200.86$                     -$                                 -$                                 288,200.86$                       -$                                 288,200.86$                    M2 568.00 67 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-007
13/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029019 132881 CONSTRUCCION  EN EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, DOTHI DOTHI 20.4352 -99.6615 -$                                 -$                                 540,353.09$                     -$                                     540,353.09$                     -$                                 -$                                 540,353.09$                       -$                                 540,353.09$                    M2 1235.00 160 80% 56%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-008
19/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029020 76772

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO, 2DA ETAPA, 

EL TENDIDO
EL TENDIDO 20.4863 -99.5638 -$                                 -$                                 445,840.01$                     -$                                     445,840.01$                     -$                                 -$                                 445,840.01$                       -$                                 445,840.01$                    M2 1020.00 1645 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-008
19/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029021 76794

REHABILITACION DE EMPEDRADO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ PONIENTE, TAGUI
TAGUI 20.4457 -99.6401 -$                                 -$                                 409,085.19$                     -$                                     409,085.19$                     -$                                 -$                                 409,085.19$                       -$                                 409,085.19$                    M2 517.71 40 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-008
19/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029022 76787 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TEPETATE, MAXTHA MAXTHA 20.4486 -99.6068 -$                                 -$                                 489,732.13$                     -$                                     489,732.13$                     -$                                 -$                                 489,732.13$                       -$                                 489,732.13$                    M2 1173.20 40 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-008
19/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029023 92512

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, 

BO. EL PLAN, TLAXCALILLA
TLAXCALILLA 20.3803 -99.8200 -$                                 -$                                 242,800.01$                     -$                                     242,800.01$                     -$                                 -$                                 242,800.01$                       -$                                 242,800.01$                    M2 1071.30 45 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-008
19/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029024 92406

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE GERANIOS, BO. BUENOS 

AIRES, LOC. TLAXCALILLA
TLAXCALILLA 20.3701 -99.8127 -$                                 -$                                 465,000.00$                     -$                                     465,000.00$                     

 $                                     -    $                                     -   
465,000.00$                       

 $                                     -   
465,000.00$                    M2 1390.90 30 5% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-009
28/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029025 130230 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE IGNACIO ALLENDE, TAXQUI TAXQUI 20.4134 -99.5790 -$                                 -$                                 232,764.16$                     -$                                     232,764.16$                     -$                                 -$                                 232,764.16$                       -$                                 232,764.16$                    M2 577.50 153 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-009
28/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029026 76751 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TRES, DANTZIBOJAY DANTZIBOJAY 20.4443 -99.5872 -$                                 -$                                 414,918.94$                     -$                                     414,918.94$                      $                                     -    $                                     -   414,918.94$                        $                                     -   414,918.94$                    M2 900.00 488 15% 36%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-009
28/06/2023

S12 PAVIMENTACION EN 

COLONIAS POPULARES

10 CONCRETO 

HIDRAULICO
2023/FAISM029027 131122

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 

BLVD. CAMINO REAL LA ESTACION, ESTACION, HUICHAPAN
ESTACION HUICHAPAN 20.3520 -99.6483 -$                                 -$                                 757,624.84$                     -$                                     757,624.84$                     -$                                 -$                                 757,624.84$                       -$                                 757,624.84$                    M2 698.00 678 100% 100%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-010
28/06/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029028 131817 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CAMINO REAL, MAXTHA MAXTHA 20.4312 -99.5973 -$                                 -$                                 201,529.43$                     -$                                     201,529.43$                     -$                                 -$                                 201,529.43$                       -$                                 201,529.43$                    M2 603.95 383 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-010
28/06/2023 S21 VIVIENDA 20 ZONA RURAL 2023/FAISM029029 132291 CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO, LOC. TLAXCALILLA TLAXCALILLA 20.3865 -99.8042 -$                                 -$                                 435,200.00$                     -$                                     435,200.00$                     

 $                                     -    $                                     -   
435,200.00$                       

 $                                     -   
435,200.00$                    CUARTO 3.00 3 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-010
28/06/2023 S21 VIVIENDA 20 ZONA RURAL 2023/FAISM029030 130314

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO, ZEQUETEJE, 

HUICHAPAN
ZEQUETEJE 20.3794 -99.6107 -$                                 -$                                 713,334.56$                     -$                                     713,334.56$                     

 $                                     -    $                                     -   
713,334.56$                       

 $                                     -   
713,334.56$                    CUARTO 5.00 355 55% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-011
07/07/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

80 ADOQUINADO DE 

CALLES
2023/FAISM029031 131980

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN CALLE JORGE ROJO LUGO, 

2DA ETAPA, BO. ABUNDIO MARTÍNEZ, CABECERA MUNICIPAL DE 

HUICHAPAN

HUICHAPAN 20.3759 -99.6527 -$                                 -$                                 1,203,562.18$                 -$                                     1,203,562.18$                 -$                                 -$                                 1,203,562.18$                   -$                                 1,203,562.18$                M2 594.49 1445 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-012
20/07/2023 S41 AGUA POTABLE 20 ZONA RURAL 2023/FAISM029032 51250

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 21 DE MARZO, BO. 

SAN JOSÉ, LOC. SAN JOSÉ ATLAN
SAN JOSE ATLAN 20.3326 -99.6644 -$                                 -$                                 519,100.00$                     -$                                     519,100.00$                     -$                                 -$                                 519,100.00$                       -$                                 519,100.00$                    ML 300.80 3301 95% 85%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-013
25/07/2023 S41 AGUA POTABLE 20 ZONA RURAL 2023/FAISM029033 170219

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VIOLETA, CALLE 

PIRULES Y AV. ATLAN, BO. EL CARMEN, LOC. SAN JOSE ATLAN
SAN JOSE ATLAN 20.3367 -99.6734 -$                                 -$                                 2,065,000.00$                 -$                                     2,065,000.00$                 -$                                 -$                                 2,065,000.00$                   -$                                 2,065,000.00$                ML 748.80 3327 65% 63%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-014
15/08/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

20 GUARNICIONES Y 

BANQUETAS
2023/FAISM029034 150932

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. FRANCISCO VILLA NTE., 

ZOTHE
ZOTHE 20.3625 -99.7160 -$                                 -$                                 246,964.36$                     -$                                     246,964.36$                     -$                                 -$                                 246,964.36$                       -$                                 246,964.36$                    M2 327.59 1063 0% 0%

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-

029-015
27/09/2023

S11 MEJORAMIENTO 

URBANO

30 EMPEDRADO DE 

CALLES
2023/FAISM029035

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FERNANDO JIMENEZ, 

BONODJITO
BONDOJITO 20.4448 -99.7024 -$                                 -$                                 523,751.62$                     -$                                     523,751.62$                     -$                                 -$                                 523,751.62$                       -$                                 523,751.62$                    M2 1594.60 1065 0% 0%

 $                                      -    $                                      -    $                   18,452,041.75  $                                          -    $                   18,452,041.75  $                                      -    $                                      -    $                     19,168,843.91  $                                      -    $                  19,168,843.91 
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